

Приложение
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 2 июля 2021 г. N 75

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство тротуара по ул. Рудаева в р.п. Саргатское.
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Саргатский муниципальный район.
 - 2.2. Поселение: Саргатское городское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: р.п. Саргатское.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Рудаева. (название района, населенного пункта)
- улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 08.04.2025 г. – 11.06.2025 г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2199141,64	1644874,78	554266,86		554266,86
2	Средства местного бюджета, в том числе	298000,00	222892,73	75107,27		75107,27
2.1	Собственные средства местного бюджета	126000,00	94243,23	31756,77		31756,77
2.2	Инициативные платежи физических лиц	37000,00	35700,00	1300,00		1300,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	135000,00	92949,50	42050,50		42050,50
Всего		2497141,64	1867767,51	629374,13		629374,13

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках

инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Обрывакин Артем Евгеньевич	Автогрейдер	Шт.	1	25000,00
2	ИП Трощев Олег Владимирович	Трактор	Шт.	1	15000,00
3	СПК «Шанс»	Грузовой автомобиль	Шт.	2	10000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.Маслов В.В., 2.Зими́на Л.М 3.Сержанов Е.С. 4.Бары́шенко А. 5.Рейзер И.С. 6.Герт Е.И. 7.Маслова А.Ф. 8.Шипунова М.В.	Планировка территории, выравнивание отсыпанных бордюров вдоль тротуара	445 м
9.Григорьева С.В. 10.Вериго Т.М. 11.Зими́на Л.М. 12.Райдугина М.Н. 13.Райдугин М.О. 14.Вдовин Е.С. 15.Шилунов В.А. 16.Шипунова М.В. 17.Иванов В.И.	Погрузка и вывоз строительного мусора	12 телег

18.Иванова С.М. 19.Дзюбан Н.А. 20.Сержанова Е.С. 21.Рейзер В.Е. 22.Пономарева М.С. 23.Алексеева Л.С 24.Райдугина Е.Е. 25.Кеберлейн А.И. 26.Райдугина Е.Е. 27. Кеберлейн А.И. 28. Грушко Л.Н. 29. Грушко В.А. 30.Гиль О.С. 31. СадкинаС.А. 32.Ленград Ю 33.Тарачев В.А. 34. Садкин Г.А		
35.Молоков К.В. 36.Исаев А.А. 37.Половникова В.В. 38.Молоков К.В. 39.Исаев А.А.	Выполнение работ по скашиванию травы вдоль тротуара	2000 м.2

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

По устройству тротуара произведены следующие работы:

- 1) Разработка грунта с погрузкой – $\text{Объем} = (445 \times 1,4 \times 0,15) / 1000$;
- 2) Установка бортовых камней – $\text{Объем} = (445 \times 2 + 1,2 \times 4) / 100$
- 3) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси – $\text{Объем} = (445 \times 1,40 \times 0,15) / 100$;
- 4) Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками – $\text{Объем} = (445 \times 1,2) / 1000$.
- 5) Увеличение муниципального контракта произошло в связи с дополнительными работами по отсыпке установленных бортовых камней тротуара по ул. Рудаева объемом 306,24 м³.

Глава Саргатского
городского поселения

"22" июль 2025 года

(подпись)

С.В. Троян

(инициалы, фамилия)